

Nowogród, 31.10.2022 r.

Identyfikator postępowania:

fd353546-e55d-4033-a5b7-75a74c838354

OR.271.05.2022

Zmiana treści SWZ

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 105842B we wsi Baliki”**, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawa zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 tj.) udziela wyjaśnień na pytanie Wykonawcy oraz zmienia treść SWZ:

Pytanie:

W związku z określonym w SWZ terminem realizacji zamówienia – 200 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy (tj. ok. 6,70 m-ca) firma XXXXXXXXXX prosi o wydłużenie terminu realizacji, gdyż naszym zdaniem nie jest możliwe jego dotrzymanie. Czas przygotowania pełnej dokumentacji wyniesie od 6-8 m-cy:

1. Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych – okres przygotowania ok. 1 m-c.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej drogowej oraz branżowych wraz z uzupełniającymi badaniami geologicznymi, przygotowaniem podziału działek oraz materiałami niezbędnymi do uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień – okres przygotowania ok. 2 m-c.
3. Uzgodnienie dokumentacji w PZDW – 1 m-c
4. Uzgodnienie pozwolenia wodnoprawnego w Wodach Polskich – ustawowo 30 dni
5. Wydanie decyzji ZRID – 90 dni.

W związku z powyższym brakuje czasu na wykonanie powyższej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia określony w Rozdział VI. SWZ, pkt. 2 Formularza ofertowego oraz w §3 ust. 2 projektu umowy jako 200 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy ulega zmianie.

Po zmianie, wynosi maksymalnie 225 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.