

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Wiejski ośrodek aktywności społecznej w Jankowie - Skarbowie – infrastruktura społeczna dla mieszkańców

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669967
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Łomżyńska, 41
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowogród
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 18-414
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowogrod.com
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52fa391f-19e8-11ec-b885-f28f91688073
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434271/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-11-10 12:32

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00185392/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

RPOWP 2014-2020

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Wiejski ośrodek aktywności społecznej w Jankowie - Skarbowie – infrastruktura społeczna dla mieszkańców

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiejskiego ośrodka aktywności społecznej – świetlicy wiejskiej z wbudowanym garażem OSP oraz budowa przyłączy: wodociągowego, elektroenergetycznego i zbiornika szczelnego poj. 10.00 m³ na ścieki bytowo-gospodarcze, utwardzenie polbrukowe części działki w obrębie budynku, miejsce na pojemniki śmieciowe, nawierzchnię trawiastą we wsi Jankowo-Skarbowo gm. Nowogród na działce nr 258. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej – stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ

3.9.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

44313100-8 - Siatka druciana ogrodzeniowa

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
325 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7581050628

4.3.4.) Miejscowość: Ostrołęka

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 895998,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00267387/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-10-27

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonano roboty dodatkowe i zamiennie, których wcześniej nie można było przewidzieć, a były konieczne do zrealizowania inwestycji, w związku z tym wynagrodzenie uległo podwyższeniu.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Poprawa funkcjonalności i walorów użytkowych.

5.4.6.) Wartość zmiany: 14256,62

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonano roboty dodatkowe konieczne do dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych, niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu, w związku z tym termin zakończenia realizacji inwestycji uległ zmianie oraz uległo podwyższeniu wynagrodzenia.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych ze względów bezpieczeństwa, w związku z tym termin zakończenia realizacji inwestycji uległ zmianie oraz uległo podwyższeniu wynagrodzenia. Szczegółowy opis znajduje się w protokołach konieczności.

5.4.6.) Wartość zmiany: 26723,45

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 936978,07 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy