

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Wiejski ośrodek aktywności społecznej w Chmielewie – infrastruktura społeczna dla mieszkańców trój wsi: Chmielewa, Dzierzg, Sulim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669967

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Łomżyńska, 41

1.4.2.) Miejscowość: Nowogród

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-414

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowogrod.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25b41b19-1aac-11ec-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460557/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-11-25 15:12

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00186630/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

RPOWP 2014-2020

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wiejski ośrodek aktywności społecznej w Chmielewie – infrastruktura społeczna dla mieszkańców trój wsi: Chmielewa, Dzierzg, Sulim

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej na wiejski ośrodek aktywności społecznej – świetlicę wiejską z garażem OSP oraz budowa zbiornika szczelnego na ścieki bytowe poj. 10.00 m³ na działce nr 512 w Chmielewie gm. Nowogród. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej – stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

44313100-8 - Siatka druciana ogrodzeniowa

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-11-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

360 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Embrus Budownictwo Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7182156644

4.3.4.) Miejscowość: Łomża

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 983300,01 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00267798/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-09-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Roboty dodatkowe konieczne do dostosowania do przepisów przeciwpożarowych niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Roboty dodatkowe konieczne do dostosowania do przepisów przeciwpożarowych niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 20427,10

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie