

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669967
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Łomżyńska, 41
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowogród
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 18-414
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 862175520
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowogrod.com
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffe0af14-39a7-11ed-8832-4e4740e186ac
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00015242
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358500/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie.

Zakresem opracowania objęto przebudowę nawierzchni dróg gminnych: drogi gminnej nr 129016B ul. Zamkowa (odc. dł. 236,27 m), drogi gminnej nr 105858B ul. Kościelna, drogi gminnej ul. Miastkowska (odc. dł. 150,62 m), i drogi gminnej nr 105850B ul. Rynek (odc. dł. 288,90 m)

Ulice objęte zakresem niniejszego opracowania zlokalizowane są na terenie zabudowanym miasta Nowogród.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych wpustów kanalizacji deszczowej bez zmiany lokalizacji – na całym zakresie robót,
- oczyszczenie z osadów i zanieczyszczeń istniejącej kanalizacji deszczowej – na całym zakresie robót,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni ul. Zamkowej,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na ul. Zamkowej,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej ulic: Kościelna, Miastkowska i Rynek,
- rozebranie istniejących krawężników ul. Rynek i ustawienie nowych,
- wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej ulic: Kościelna, Miastkowska i Rynek

3.8.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-10-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7182028946

4.3.4.) Miejscowość: Łomża

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1365557,77 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00394522/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-11-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Omyłka projektanta dotycząca wyliczenia powierzchni robót konstrukcyjnych, powodująca zmniejszenie zakresu wykonanych robót, a w raz za tym zmniejszenie wynagrodzenia

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmniejszeniu uległ zakres robót oraz wynagrodzenie.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 87715,57

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

zmiana dotyczy zmniejszenia zakresu robót oraz pomniejszenia kwoty wynagrodzenia o kwotę 87715,57 zł.