

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 105842B we wsi Baliki**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669967
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Łomżyńska, 41
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowogród
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 18-414
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowogrod.com
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0635114-4f9a-11ed-8832-4e4740e186ac
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00262493
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-06-16

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00400020/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej nr 105842B we wsi Baliki
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację inwestycji drogowej w ramach przebudowy z rozbudową drogi gminnej: nr 105842B we wsi Baliki, gm. Nowogród.
Zakres w/w inwestycji drogowej obejmuje przebudowę i rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 105842B – odcinek o łącznej długości ok. 725,93 m w lokalizacji od krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 648 do zjazdu na posesję nr ew. 124/2 wraz z przebudową nawierzchni na skrzyżowaniach z drogami gminnymi nr 105843B i nr 129029B.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-11-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
225 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7182028946

4.3.4.) Miejscowość: Łomża

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1169620,95 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00433560/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-05-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
przedłużenie terminu wykonania umowy z powodu niezależnego od wykonawcy, wydłużonego terminu procedowania wymaganych decyzji administracyjnych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
termin zakończenia realizacji wszelkich robót, łącznie z czynnościami odbioru końcowego wynosi maksymalnie 294 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie