

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – etap II**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669967
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Łomżyńska, 41
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowogród
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 18-414
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowogrod.com
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-274f82a3-36a5-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00035911
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-01-15

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00347536
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:  
Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – etap II
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg gminnych, nawierzchni brukowej, krawężników i obrzeży betonowych oraz nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej, przebudowę nawierzchni dróg gminnych( roboty ziemne wykonanie podbudowy zasadniczej, wykonanie warstwy wiążącej, ścieralnej z betonu asfaltowego, poboczy). Budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 188,80 m. budowę wpustów deszczowych szt. 14 z przykanalikami o łącznej długości 44,60 m.

Trasa 1 – ul. Kościuszki od km 0+004,25 go km rob. 0+220,69 w zakresie robót planuje się przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, całość robót mieści się w granicach pasa drogowego. Przewiduje się wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego zjazdu oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ściekowymi.

Jezdnia zostanie wykonana o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 22,0 cm, stabilizowanej mechanicznie.

Trasa 2 – ul. Nowa od km 0+003,00 do km rob. 0+109,08 w zakresie robót planuje się przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, przyległego chodnika SP, przebudowę zjazdów na posesję oraz wykonanie pobocza z płyt ażurowych. Całość robót mieści się w granicach pasa drogowego. Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ściekowymi. Jezdnia zostanie wykonana o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 22,0 cm, stabilizowanej mechanicznie,

Pobocze:

- z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm.
- pobocze na km 0+017,10 do 0+087,25 utwardzone płytami ażurowymi na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm,

Zjazdy:

- o nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 g. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o gr. 22 cm, stabilizowana mechanicznie,

Chodnik:

- o nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 g. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o gr. 22 cm, stabilizowana mechanicznie.

Trasa 3 – ul. Kościuszki od km 0+000 do km rob. 0+096,21 w zakresie robót planuje się przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, bruku, krawężników betonowych, obrzeży betonowych, nawierzchni chodnika z płyt betonowych i zjazdów z trylinki, całość robót mieści się w granicach pasa drogowego. Przewiduje się przebudowę dwóch wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

Jezdnia zostanie wykonana o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 – gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN 13108-1 – gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31,5 gr. 22cm, stabilizowana mechanicznie,
- jazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31,5 gr. 22cm, stabilizowana mechanicznie,

Chodnik:

- o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31,5 gr. 10cm, stabilizowana mechanicznie,
- wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni będą odprowadzane do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

## SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2023-09-06

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
105 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 200089637

**4.3.4.) Miejscowość:** Łomża

**4.3.6.) Województwo:** podlaskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1087485,37 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2023/BZP 00385866/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2023-09-28

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, w formie utwardzenia pobocza drogi płytami ażurowymi , ze względu na wzmożony ruch sąsiadującego z drogą przedszkola

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zmiana dotyczy wykonania robót dodatkowych, która nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy oraz nie przekracza 50% wartości zamówienia. Polega na utwardzeniu odcinka drogi poprzez położenia płyt ażurowych.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 16993,56

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie