Ogtoszenie nr 2023/BZP 00138776/01 z dnia 2023-03-16

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
»Termomodernizacja oraz remont budynkéw Zespotu Szk6t Samorzadowych w Nowogrodzie” Il przetarg

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: GMINA NOWOGROD

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669967
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Ltomzynska, 41

1.4.2.) Miejscowos¢: Nowogrod

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-414

1.4.4.) Wojewodztwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Lomzynski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowogrod.com
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.nowogrod.com

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7209be78-4913-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.3.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00138776

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2023-03-16

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00275662/02

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:
program krajowy o nazwie Fundusz Przeciwdziatania COVID-19

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawg prawna:
Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
»1ermomodernizacja oraz remont budynkéw Zespotu Szkét Samorzadowych w Nowogrodzie” |l przetarg

3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

1. Opis przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie dwéch zadan w ramach inwestycji termomodernizacji oraz remontu
Zespotu Szkoét Samorzadowych w Nowogrodzie ul.11 Listopada 12, nr geod. dz. 1582.
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Zadanie | - Kompleksowa modernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z wymiang wyposazenia tych obiektow na
energooszczedne w Zespole Szkét Samorzagdowych w Nowogrodzie przy ul 11 Listopada 12

Przedmiotem zamowienia obejmujgcego zadanie | jest:

a/ wymiana zewnetrznej stolarki oraz $lusarki okiennej i drzwiowej,

b/ naprawa uszkodzonych tynkdw zewnetrznych, osuszenie i odgrzybienie fragmentéw $cian zawilgoconych wraz z naprawg
zewnetrznych izolacji przeciwwilgociowych,

¢/ wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych nadziemnych i fundamentowych oraz uzupetnienie docieplenia stropodachow,
d/ likwidacje zbednych, betonowych studzienek okien piwnicznych i montaz oswietlaczy okiennych,

e/ wykonanie nowych opasek wzdiuz scian zewnetrznych budynku, na ktoérych bedzie wykonywane docieplenie,

f/ wykonanie oktadziny na schodach zewnetrznych przy podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych

g/ odsuniecie poreczy podjazdu dla niepetnosprawnych od $ciany zewnetrznej w zwigzku z pogrubieniem ocieplenia,

h/ wymiana pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem,

i/ montaz ogniw fotowoltaicznych na dachu wg odrebnego projektu branzowego,

jl wykonanie drenazu opaskowego wg odrebnego projektu branzowego,

k/ wykonanie instalacji zewnetrznej dolnego zrddta ciepta wg odrebnego projektu branzowego.

I/ wykonanie nowych otworéw drzwiowych w pom. korytarza nr 1.2

Roboty budowlane zwigzane z dociepleniem szkoty obejmujg czes¢ dydaktyczng z wytaczeniem nowej sali gimnastycznej i
prowadzgcego do niej tacznika.

Zadanie Il - Remont pomieszczen budynku szkolnego w zwigzku z projektowang wg odrebnego opracowania
termomodernizacjg budynku szkolnego.

Przedmiotem zamdwienia obejmujacego zadanie Il jest: wykonanie robét remontowych czesci budynku szkolnego objetej
projektowang termomodernizacja, w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, wykorzystujac Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z
zatgcznikami.

al/ wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w tym: projektéw budowlano-
wykonawczych w branzach: konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz wykonania prac budowlano montazowych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentaciji,

- uzyskanie pozwolenia na budowe — jezeli takie jest wymagane,

- uzyskania pozwolenia na uzytkowanie — jezeli takie jest wymagane,

- ustalenie warunkéw wpiecia do sieci energetycznej,

- wpiecie instalacji do sieci energetycznej,

. opracowanie przedmiaréw robaét,

. opracowanie kosztorysow inwestorskich.

b/ wykonanie robé6t budowlanych polegajacych na remoncie pomieszczen w zwigzku z planowang termomodernizacijg
budynku szkolnego, zawierajgcy wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji. Wykonawca
w ramach realizacji zadania powinien zweryfikowa¢ zaproponowany przez Zamawiajgcego zakres rob6t w sposéb zgodny z
przepisami szczegotowymi.

¢/ dostarczenie atestow, deklaracji zgodnosci, dopuszczen itp. na wszystkie zastosowane materiaty i zainstalowane
urzgdzania.

3.8.) Gtowny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian

45432130-4 - Pokrywanie podtég
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45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45451000-3 - Dekorowanie

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-01-07

4.2.) Okres realizacji zamowienia/lumowy ramowej:
320 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowg:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Res Energy BGW sp. z 0.0. sp.k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393862853
4.3.3.) Ulica: Metalowa

4.3.4.) Miejscowos¢: Olsztyn

4.3.5.) Kod pocztowy: 10-603

4.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 6592972,20 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2022/BZP 00024748/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-12-05

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
wykonanie robot dodatkowych i zamiennych, ktére nie byly objete pierwotng dokumentacja, a ich realizacja jest niezbedna
do zapewnienia potrzeb uzytkownika oraz bezpieczehstwa na terenie szkoty

5.4.) Krotki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

wykonanie robot dodatkowych i zamiennych, ktére nie byly objete pierwotng dokumentacja, a ich realizacja jest niezbedna
do zapewnienia potrzeb

uzytkownika oraz bezpieczenstwa na terenie szkoty

Szczegotowy zakres robot znajduje sie w protokotach koniecznosci.

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartos¢ zmiany: 232449,77

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwiazku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogtoszenia w BZP o zmianie umowy: 2022/BZP 00441943/01
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