Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Pazdziernika w Nowogrodzie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wspolny Stownik Zaméwien - kody CPV:

- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
- 45232410-9 - roboty budowlane w zakresie kanalizacji Sciekowej,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE
(45000000-7)

Nazwy i kody robét okreslono wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdinego Stownika
Zamowien (CPV)



ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogoine” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot -
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drég gminnych w Nowogrodzie prowadzacych do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama
Chetnika w Nowogrodzie - etap Il — ul.Pazdziernika.”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi :
ST- 01.00 Roboty ziemne,

ST -02.00 Kanalizacja

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy inwestycji polegajacy na przebudowie drogi gminnej
W wyniku przebudowy drogi zachodzi konieczno$¢ budowy kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci 151,8 m

Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Umowa - zatacznik do dokumentdw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych dokumentéw kontraktu, ktéra wraz
z zatacznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacija projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Teren budowy/Plac budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej budowy.

Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j,
WO - Warunki Ogélne.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa budowy, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

- projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t;

- Dziennik budowy;

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien uja¢:

obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektéw i powykonawcza dokumentacje projektowa budowy dla
cato$ci wykonywanych robot;

projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowiazujgcych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleri i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

nadzory wiascicieli istniejacych urzadzen podziemnych.

1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy
stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw, obowigzuje nastepujaca kolejno$é waznosci
dokumentéw:



- umowa,
- specyfikacja techniczna,

- rysunki,

- kosztorys ofertowy ryczattowych cen jednostkowych,

- projekt budowlany.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach technicznych beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg budowy lub specyfikacjami
technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementdw budowli, to takie materiaty bedg niezwloczne zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru kohcowego robét, a w szczegolnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa, i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét z wiascicielem drogi oraz policja.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia
terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizaciji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robot,
a w harmonogramie rob6t uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca
umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalno$ci zwiazane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystapieniem do robét wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
wykonawce na hiezaco. W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wtaczony w cene
kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow
i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzehn po ukohczeniu kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkdéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.8  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzern Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajagcych ze skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.



Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy
zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji pafistwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.11 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wtaczone sg wszelkie optaty za nadzér uzytkownikéw i wiascicieli tych instalaciji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajacego.

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci
wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.14 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla
drogowa lub jej elementy bylty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.16 Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robét i okre$lonych czynno$ci wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakofczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz
wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnier i decyzji zawartych w zatacznikach do projektu budowlanego.
Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe,
za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjq fotograficzna, sposéb zabezpieczenia wykopdw, istniejacej zieleni,
urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow,
na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.17 Przekroczenie urzadzen melioracji szczegotowej i odprowadzenie wod z pompowania
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem witasciciela lub organu administrujacego ciekami oraz
kanalizacjg deszczowa, o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z przekroczeniem tych rowow.



Przekroczenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku zmiany technologii rob6t nowe warunki realizacji nalezy
uzgodni¢ z administratorem cieku. Zakonczone prace nalezy zgtosi¢ wiascicielowi urzadzen i uzyska¢ pozytywna opinie odbioru.

Po wykonaniu robdt wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczag zawierajaca operat geodezyjny przejscia pod
rowami.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopdéw do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowaé urzadzenia wytracajace
zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wigczone w ceng kontraktowa.

1.18 Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzadzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec
0s6b trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie wasciciela
drég celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢
wiascicielowi i uzyska¢ pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z wiw zezwoleniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sg wigczone w ceng kontraktowa.

1.19 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.20 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bedq uwazane za wiasno$¢ zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomiC inspektora
i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystapig opdznienia w robotach,
inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2, MATERIALY

Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciagly spetniaja wymagania specyfikaciji technicznych w czasie postepu robat.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrebie placu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych rob6t, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robo6t.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej budowy, ST
i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na
polecenie inspektora nadzoru bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich doktadno$é.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedaq oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

cze$¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informaciji inspektorowi nadzoru;

czes$t szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne,
ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga,
by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwo$¢, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijq jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w program zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium



przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i rob6t z dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania

wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikq w porzadku

chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda

oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy

wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania

sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie

ma uprawniefi do wydawania polecen wykonawcy robot.

6.9 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.10 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.11 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan ,bioz”.



6.12 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa budowy i ST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania iloci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej iw przedmiarze rob6t.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe.

Jesli specyfikacje techniczne wtadciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugo$c¢
pomnozona przez $redni przekroj

lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedq zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koicowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dituzszej przerwy
w robotach i zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czeSciowy.

Odbidr czeciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.
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8.4  Odbior koncowy

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- pozytywne wyniki badan wody pobranej z wszystkich hydrantéw wybudowanej sieci wodociggowej;

- pozytywny protokét z inspekcji kamerg TV wszystkich wykonanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej;

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczehnstwa zgodnie z ST
i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe, analiza),

- 3 kpl. mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych przy odbiorze kohcowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy.

Warunki szczegdtowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa
drég dojazdowych, koszty dotyczace oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej dokumentacii,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w
Okresie Zgtaszania Wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot objetych umowa.

Podstawa ptatnosci za dokumentacje inzynierska

Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentaciji projektowej wykonawcy Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.
Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji powykonawczej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej oferty.

Podstawa platnosci za dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Roboét

Zabezpieczenia Terenu Budowy
Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania obejmujacego zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

Tablica informacyjna

Koszty Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

Podstawa ptatnosci za zawarcie ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen Kontraktu ponosi Wykonawca. Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty z tego tytutu w formie ryczattu.

Zapftata za zawarcie ubezpieczen nalezna bedzie po dokonaniu ubezpieczen i przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

Podstawa platnosci za pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Zaptata za Zabezpieczenie Wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje nalezna bedzie po dokonaniu Zabezpieczenia Wykonania i
wszystkich wymaganych Gwarancii i przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

Podstawa ptatnosci za zajecie pasa drogowego

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania w zakresie:

ewentualnej aktualizacji projektu organizacji ruchu w czasie wykonywania Robot w pasie drogowym,

optat za zajecie pasa drogowego wraz ze wszystkimi innymi optatami administracyjnymi (np. optaty skarbowe za zlozenie wniosku),
optat za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego,

Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

Optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogdine ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagaé ogolnych obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro projektéw, nie zwalniajg wykonawcy od
prawidtowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegétowego zapoznania sie z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami
naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z wiascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy
zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowej.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje powykonawczg budowy oraz projekty organizacii
ruchu w pasie drogowym zgodnie z zapisami niniejszej ST 00. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres
robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé¢ zabezpieczenie terenu budowy :

dostarczy¢ i zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.);

ustawi¢ i utrzymacé tablice informacyjne przez okres wykonywania rob6t zgodnie z opisem zawartym w niniejszej specyfikaciji.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

Wymiary 2,4m x 2,4m.

Litery — znaki topograficzne, powinny by¢ czarne lub w kolorze “Niebieski Pantone Reflex” na biatym tle (po polsku, wersja angielska nie
jest wymagana, ale bytaby mile widziana).

Cze$¢ tablicy zarezerwowana dla Unii Europejskiej musi:

Zajmowac, co najmniej 25 % catej powierzchni tablicy;

Zawiera¢ logo Unii Europejskiej;

Tekst powinien by¢ umieszczony po prawej stronie logo Unii Europejskie;.

Litery — znaki topograficzne, uzyte do opisu udziatu pomocy Unii Europejskiej powinny by¢ przynajmniej tej samej wielkosci, co znaki
dotyczace udziatu innych krajowych lub zagranicznych firm lub instytucii.
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Tablice informacyjne nie powinny znajdowac si¢ na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5 Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi
Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pézniej niz 30 dni przed datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle
w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu rob6t okreslonych w kontrakcie oraz
do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.00

ROBOTY ZIEMNE
(45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE)

Nazwy i kody robo6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspéinego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa robét - 45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét —45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t —45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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ROBOTY ZIEMNE

1.  WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych

1.2 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych zgodnie z projektem budowlanym
i obejmuja roboty ziemne zwigzane z wykonaniem robét kanalizacji deszczowej

1.3 Zakres robot obejmuje:

wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odkfad i z wywozem,
umochnienia $cian wykopdw palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikdw,

roz$cielenie humusu,

wykonanie trawnikow;

wywdz nadmiaru gruntu lub przyw6z brakujacego gruntu, wywdz gruzu na skfadowisko z jego utylizacja,
odwodnienie wykopow,

montaz i demontaz konstrukcji podparé i podwieszen istniejacych rurociagdw i kabli,

utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki
nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

zasypka — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na
sktadowisko,

wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajq
sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia;

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo zageszczony,

odklad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu skladowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub
z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd /Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gestos¢  objetosciowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotnosci  optymalnej,  okreslona

w normalnej prébie Proctora,
pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem taczacym (brus, grodzica).

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane gruntu,
materiaty do umocnienia wykopow,

materiaty do odwodnienia wykopdw,

materiaty do podpar¢ i podwieszen,

materiaty na ktadki dla pieszych,

trawa do odtworzenia trawnikdw;

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora
nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédita wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prbki
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robét, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowac¢ $rodki transportu, spetniajace warunki ogoine,
podane w ST 00. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze byC podstawa roszczen wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtoSci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Wymagania og6lne

Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wechodzg nastepujace roboty ziemne:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejacych i projektowanych budowli,
wytyczenie i trwale oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddw podziemnych,
oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),odspojenie i odktad
urobku lub wywoéz, przygotowanie podioza, zasypka i zageszczenie gruntu, wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna
wymiana gruntu, wykonanie trawnikéw dywanowych.

5.2 Wymagania szczeg6étowe wykonania robé6t

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy
kanatu.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatow i rurociagdw tlocznych i trwale oznaczy je w terenie. Na
gruntach uprawnych nalezy zdja¢ humus , odtozy¢ na bok i po zasypaniu wykopow rozscieli¢.Przed przystapieniem do wiasciwych robot
ziemnych nalezy usungé¢ darni i ziemie roslinng pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé
i konserwowa¢ przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych faw.

Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wdd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm
wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode
wypompowywac¢ za pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnient odprowadza¢ do najblizszego odbiornika. Kazdorazowo sposéb
odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z inspektorem.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS.

Ze wzgledu na przebieg czesci rurociggéw nad wyrobiskami wegla brunatnego, cato$¢ prowadzonych (w oznaczonych na planie strefach)
rob6t ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego powodujacego obcigzenia
dynamiczne na grunt, mogacego powodowac osiadanie naruszonego robotami gorniczymi podtoza gruntowego. W miejscu wystepowania
istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznoci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub
wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkdw gruntowych i zagtebienia.

W przypadku wykopéw pod przykanaliki, istniejace ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu lub
dokonac¢ ich demontazu na dtugo$ci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowaé. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca
wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokosé
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia
pieszych.
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Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy
dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

etap Il — po probie szczelnoSci ztacz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpér Scian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia
stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywaé recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20 cm wraz z jednoczesnym zaggszczaniem
poszczegolnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12. Po zakoriczeniu prac sieciowych
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej diugosci tras rurociggdw i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez
wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim roz$cieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

o0go6ine wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 00.

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystapieniem do robét wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

okres$lenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu  budowy statych punktéw niwelacyjnych z
doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okre$lonym
w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowg robét ziemnych jest :

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu,
rozscielenie humusu, podsypki i

obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywdz brakujacego gruntu; wywoz gruzu

m2 - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka pomostéw dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociaggéw w wykopach,

studzienki odwodnieniowe,

m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych

m-g- pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.
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Warunki szczegotowe

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

zdjecie humusu,

wykopy, przekopy

przygotowanie podtoza,

podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

obsypka kanatéw,

zasypanie z zaggszczeniem wykopu,

zageszczanie ziemi w wykopie,

rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowa¢ bedzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu
liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami projektu umowy.

Warunki szczegdtowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

robocizne bezpos$rednia,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa
drég dojazdowych, koszty dotyczace oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej dokumentacii,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w
Okresie Zgtaszania Wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie

Robot objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowe;j i kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw. )
WTWO-H-4 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL
z199%r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta,

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej,
beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

ST-02.00

KANALIZACJA DESZCZOWA
(45232410-9 - ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ)

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa rob6t - 45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot —45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot —45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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SIECI KANALIZACJNE.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdét zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnych i urzadzen na tych sieciach
1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu
robét opisanych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rohot objetych ST

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robot kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.
1.4. Definicje

1.4.1.System kanalizacji deszczowej -zewnetrzna sie¢ kanatéw do odbioru $ciekéw deszczowych, wraz z oddzielnymi konstrukcjami i
budowlami technologicznymi /separatory, komory/

1.4.2. Kanaly
14.2.1. Kanaty -konstrukcje liniowe /rury/ przeznaczone do grawitacyjnego odbioru $ciekow.
Kolektor $ciekowy-kanat grawitacyjny lub Sciekowy przeznaczony do

odbioru $ciekdw z gospodarstw domowych i ich przesytania do oczyszczalni Sciekdw.

Kolektor gtowny -kanat przeznaczony do zebrania $ciekdw z kanatéw rozdzielczych i dostarczenia ich do odbiornika.

Kolektor - kanat przeznaczony do odbioru $ciekéw od co najmniej dwdch kanatéw rozgateznych.

Kolektor grawitacyjny-kanat przeznaczony do grawitacyjnego przeptywu $ciekow.

Kolektor cisnieniowy-kanat przeznaczony do cisnieniowego przeptywu sciekow.

Kanat rozgatezny-kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z gospodarstw domowych i odprowadzenie ich do kanatu gtéwnego.
Kanat przetazowy-zamkniety kanat z wewnetrzna wysoko$cig wieksza niz 1,0 m.

Kanat nieprzetazowy- zamkniety kanat, w ktérym wewnetrzna wysokos¢ jest mniejsza niz 1,0m.

1.4.3. Urzadzenia i elementy systemu kanalizacyjnego

1.4.3.1. Studnia kanalizacyjna - obiekt na nieprzetazowym kanale $ciekowym , stuzacy do konserwacii i prawidtowej eksploatacji
systemu kanalizacyjnego.
Studnia przelotowa-studnia kanalizacyjna usytuowana na zatamaniach

osi kanatu /pionowych i poziomych/, oraz na odcinkach prostych.

Studnia przytaczeniowa-studnia kanalizacyjna stuzaca do wtaczenia przynajmniej dwoch kolektoréw kanalizacyjnych i posiadajaca jeden kanat
wylotowy.

Wylot Sciekdw -obiekt na koricu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

14.4. Elementy studzienek i komér

Komora robocza- zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej- odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej krawedzi ptyty pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a
rzedng spocznika przy Scianie komory.

Ptyta pokrywowa-ptyta pokrywajaca komore robocza studzienki kanalizacyjnej

Komin wtazowy-szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu przeznaczony do wchodzenia obstugi do komory roboczej.

Wiaz - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnej studzienki kanalizacyjnej, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kineta, a $ciang komory robocze;.

Exfiltracja - penetracja wody lub $ciekéw z kanatu do ziemi.

Infiltracja - Penetracja wody gruntowej do rury $ciekowe;.

Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje, usytuowane na trasie projektowanego kanatu kanalizacyjnego.

Inne podstawowe definicje sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST S 00.00.00 "Wymagania ogdine"
pkt.1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robo6t

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podane sg w Specyfikaciji Technicznej S 00.00 ,Wymagania
ogoine" pkt.1.5.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sg w ST S 00.00
~Wymagania ogélne" pkt. 2.

Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,

- informowa¢ Inzyniera Kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacije.
2.2 Rury kanalizacyjne

Rodzaj ksztaltek i grubosci $cianek rur kanalizacyjnych i ochronnych dla kazdej srednicy powinny by¢ zgodne
ze standardami PN-C-89222 (Instrukcjg projektowania, montazu i rozmieszczenia rur) z uzyciem normy EN 1401-
01 z uwzglednieniem danych technicznych producentéw rur.
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Kielichowe rury .kanalizacyjne PVC-U /odporne na $cieranie/ klasy T, tgczone z uzyciem gumowej
uszczelki, o srednicach DN: 160mm, 200mm, 250mm, zgodne z normg prEN 13476-1:2006 [D1] ,Plastics piping
systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE)” Systemy bezci$nieniowe podziemnych
przewoddéw z tworzyw sztucznych do odwodniern i kanalizacji. Systemy rur o Sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czes¢ 1: Generalne
wymagania i wtasciwosci

Ksztattki z PVC-U o jednolitej sciance zgodne z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”.

2.3.Studnie kanalizacyjne
2.3.1. Studnie kanalizacyjne prefabrykowane betonowe

Studnie kanalizacyjne o $rednicach 1200 mm, wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych z betonu wibroprasowanego B-45, mrozoodpornego F-150 zgodnie z normg DIN 4034 cz. 1 i cz. 2
oraz spetniajace wymogi normy PN-92/B-10729.

2.3.2. Studnie kanalizacyjne sciekowe

Betonowe wpusty $ciekowe ( wpusty uliczne ) mogg byé stosowane do budowy instalacji przewodow
kanalizacji deszczowej lub innych obiektéw odwodnienia usytuowanych w jezdni, na parkingach lub placach
manewrowych narazonych na obcigzenia najciezszymi pojazdami.

Betonowy wpust $ciekowy DN 500 sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- element denny (osadnik) o wysokosci 1000 lub 1500 mm - kregdw betonowych o wysokosci 250, 500, 750,
1000 mm

- podstawy betonowej o $rednicy @ 920 mm i wysokosci 150 mm z otworem prostokatnym
340 x 480 mm lub otworem g 500 mm pod wpust zeliwny
- pierscieni dystansowych o $rednicy 920/680 mm i wysoko$ci 150 mm- pier$cieni odcigzajgcych o Srednicy
21120/680 mm i wysokosci 150 mm
W elemencie dennym (osadniku) wykonany jest otwér na rure do potgczenia z kanalizacjg deszczowsg.

Standardowy otwor dla rury PCV @ 160 umieszcza sie 1030 mm dla wysokosci osadnika 1500 mm, lub 530 mm
dla wysokosci osadnika 1000 mm nad dnem elementu.

2.3.3. Wiazy zeliwne

Wiazy zeliwne powinny spetnia¢ standardy normy PN-H-74051:1994
— typ lekki A zgodny z PN-H-74051:1994

— typ ciezki B,C,D zgodny z PN-H-74051:1994

2.34. Stopnie

Zeliwne stopnie umiescié we wszystkich studniach kanalizacyjnych /zeliwo zgodnie z normg PN/H-74081/.
24, Beton

Beton hydrotechniczny B-15 /Rb=8,7/ i B-20/Rb=11,5/ powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w PN-62/6738-07.
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-14501
2.6. Piasek na podsypke i zasypywanie przewodow.

Piasek na podsypke i zasypanie przewoddw powinien spetnia¢ wymagania PN-87/B-01100.
Zwir, kruszone kamienie na drenaz wykopéw powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-01100.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moze
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany

do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw moggcych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
2.7. Materiaty wodoodporne

Szpachlowki olejne i plastyczne poliestrowe zgodnie z BN-85/6753-02

Spoiwo asfaltowe zgodne z PN-74/B-26640

Wodoodporny papier smotowany zgodnie z PN-90/B-0415

2.8. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie produkty powinny byé sktadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem
w sposob zapewniajgcy ich trwatos¢ i tatwy dostep do poszczegédlnych grup lub pojedynczych rur.
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Powierzchnia, na ktérej sg one skladowane powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych i Sciekow.
2.8.1. Rury kanatowe.

Rury PVC, PP i PE powinny by¢ magazynowane pod dachem, w pozycji poziomej w pojedynczych warstwach i
wielowarstwowo. Pierwsza warstwa rur powinna zosta¢ utozona na drewnianych legarach, z zabezpieczeniem
krancowych rur przed przemieszczeniami za pomocg klinéw przymocowanych do legaréw. Kielichy powinny styka¢
sie z soba.

2.8.2. Studnie kanalizacyjne

Wtazy i stopnie powinny by¢ sktadowane w oddaleniu od substancji korodujgcych. Witazy powinny byé

segregowane w zaleznosci od klas. Powierzchnia sktadowania ma by¢ utwardzona i zdrenowana.
2.8.3. Pokrywy studni

Pokrywy studni powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach, wysokos¢ sktadowania nie wieksza
niz 1,0m.

2.8.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy przechowywac¢ na utwardzonym i osuszonym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym rodzajem lub frakcjg kruszywa.
2.9. Odbiér materiatéw na placu budowy

= Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancjg i raportem z dopuszczen
technicznych, atestami i deklaracjg zgodnosci.

= Materialy dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci i zgodnosci z danymi
otrzymanymi od producenta,

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatéw. W przypadku uszkodzen lub
watpliwosci, co do ich jakosci, przed ztozeniem, Wykonawca przeprowadzi testy okreslone przez Inzyniera
Kontraktu.

3. SPRZET

31. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.3.
3.2, Sprzet do wykonania systemu kanalizacyjnego

- Dzwig jezdny,

- Koparka o poj. tyzki 0.25 - 0.60 m3,
- Kotowe lub ggsienicowe spychacze,
- Sprzet do zageszczania gruntu,

- Reczna wyciggarka

- Ciezaréwka skrzyniowa,

- Samochdd samowytadowawczy,

- Cysterna do wody
4 TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00 "Wymagania ogdine" pkt.4.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich $rodkéw transportu, aby zabezpieczy¢ transportowane
materiaty przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

Materiaty do celéw konstrukcyjnych powinny by¢ przewozone zgodnie z regutami dotyczgcymi ruchu drogowego i
zasadami bezpieczenstwa. Rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i zaleceniami Inzyniera Kontraktu oraz zgodnie z
terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie.

Transportowane materiaty powinny leze¢ réwno i by¢é zabezpieczone przed przemieszczaniem sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy ich przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Rury poliestrowe sa lekkie, dzieki czemu ich przetadunek i podnoszenie sg tatwiejsze niz w przypadku rur
wykonanych z innych materiatéw. Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia rur, nalezy jednak wykonujgc te operacje
zachowaé nalezytg ostroznosé. Rur nie wolno poddawaé obcigzeniom udarowym, a przy ich opuszczaniu na
ziemie nalezy unika¢ zrzucania. Rury nie powinny by¢ toczone ani przesuwane po chropowatym podtozu, grudach
lub kamieniach. Moze to spowodowac¢ uszkodzenie na skutek dziatania obcigzen punktowych.
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Srodki transportu przeznaczone do przewozu prefabrykatéw powinny zapewniaé mozliwo$é stabilnego utozenia
elementu. Elementy powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania oraz zabezpieczone przed
przesuwaniem. Zaleca sie uzycie samochodéw samoroztadowczych wyposazonych w dzwigi HDS.

4.2, Skladowanie

Plac sktadowy powinien posiada¢ réwna, utwardzona i odwodniona nawierzchnie. Elementy studni nalezy
ustawia¢ na podkfadach, w sposdb zapewniajgcy stabilnos¢ i fatwy dostep do uchwytéw montazowych. Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem i nie
mogg by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopdéw. Zalecana jest ochrona czesci roboczych ztgcza przed
zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Pierwsza warstwa rur kielichowych powinna by¢ utozona na
drewnianych podktadach, zaklinowana na brzegach. Przy utozeniu rur wielowarstwowym, goérna warstwa nie
moze by¢ ulozona wyzej nad $ciane pojazdu niz 1/3 $rednicy rury. Poszczegdlne warstwy rur powinny by¢
oddzielone od siebie wyscidtkg w miejscach kontaktu. Pojazdy transportujgce rury powinny mie¢ powierzchnie
gtadka, bez gwozdzi, i innych ostrych powierzchni. Rury powinny byé chronione przed wptywem temperatur
powyzej 30°C i promieniowania stonecznego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane sg w ST S 00.00 "Wymagania ogélne" pkt.5
i S 01.01 ,Wytyczenie punktéow gtéwnych".

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Podstawy do wytyczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej okreslone sg w Dokumentacji Projektowej
i dokumentacji Prawnej oraz w Specyfikacii ST S 01.01

Wytyczenie osi kanatu, z oznaczeniem potozenia studzienek przy uzyciu osiowych tyczek z gwozdziem
(wbijanych). Po wbiciu tyczek Wykonawca powinien zamocowa¢ z jednej badz z dwéch stron tyczki (Swiadkéw),
zeby umozliwi¢ odtworzenie osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie kanatu powinny wykonaé stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

Wykonawca powinien zamocowac state repery a w przypadku nieodpowiedniej ich jakosci wymieni¢ na tymczasowe o
rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.

W miejscach gdzie wystepuje niebezpieczenstwo wypadku roboty konstrukcyjne powinny zosta¢ odgrodzone od strony
ruchu ulicznego a w nocy dodatkowo os$wietlone (zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i zasadami ruchu drogowego).
5.2.2.Rozbiodrka elementéw drég, ogrodzen

Rozbidrke elementéw drég, ogrodzen nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST S 01.02
5.2.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien odkopa¢ istniejgce uzbrojenie.
5.2.4.0cena technicznego stanu budynkoéw.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien oceni¢ techniczny stan budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz
20m.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi powinny byé prowadzone recznie, poza tymi
miejscami — mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz ST S 02.00.
5.4. Odwodnienie wykopow.

Wykopy odwadniamy poprzez igtofiltry, filtry, pompy, studnie i rury gdzie to jest konieczne do robot montazowych zgodnie
z D.T. / warunki gruntowe/.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Spadki i gleboko$¢ posadowienia.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia kanatéw powinna by¢ zgodna z D.T. Kanaty montowa¢ od nizszych rzednych do
wyzszych, w odcinkach co 6 m. Nie wolno poziomowa¢ spadkéw rur przez podkfadanie kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu. Zadane zageszczenie podsypki ma by¢ na cafej diugosci rur i wyprofilowane dla kata podparcia 90 stopni.
Najmniejsze spadki kanatu powinny umozliwiaé minimalng predkos¢ strumienia. Najwieksze spadki przewodow sa
rezultatem ograniczenia maksymalnej predkosci strumienia. Glebokos¢ posadowienia ma by¢ zgodna z D.T.

5.5.2. Kanaty rurowe

Kanaly rurowe maja by¢ uktadane zgodnie z instrukcja producenta.

Przed zakonczeniem dnia pracy lub przed opuszczeniem placu budowy, zakonczenia rur majg by¢ zabezpieczone przed
zamuleniem. W miejscach przytaczen rur Wykonawca ma wykonaé dotki montazowe gtebokosci 5-10cm, by umozliwi¢
wcisniecie bosego konca rury do kielicha. Ksztalt i wielkos¢ dotkdéw musi zapewni¢ odpowiednie warunki czystosci
/chroni¢ od penetracji ziemi do wnetrza rur/. Zamontowane kielichy rur majg by¢ zabezpieczone korkami.
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Kazda z utozonych rur po sprawdzeniu spadku nalezy unieruchomi¢ poprzez zasypanie piaskiem i jego zageszczenie w
potowie diugosci rury, co ma zagwarantowac jej unieruchomienie, az do wykonania potgczenia.

Uszczelnienie potgczenia rur wykonuje sie poprzez uszczelki systemowe lub zgodnie z indywidualnym rozwigzaniem
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Potgczenia kanatdw zawsze nalezy wykonywac w studniach kanalizacyjnych /kanaty o srednicy do 0,3 m mozna tgczy¢ za
pomocy $lepych studni/.

Kat pomiedzy kanatem wlotowym /gléwnym/ a przytaczeniowym powinien zawieraé¢ sie miedzy 45 a 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +8°C.

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-92 / B-10729. Lokalizacja i wymiary studzienek muszg
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Przy wykonywaniu studzienek Wykonawca powinien postepowac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i nastepujgcymi zasadami:

- Wszystkie kanaty nalezy tgczy¢ osiowo ( w studzienkach kanalizacyjnych)

Z zasady studzienki nalezy wykonywaé w wykopach szerokoprzestrzennych. W trudnych warunkach
gruntowych (wystepowanie wod gruntowych, ruchomych piaskéw itp.) wykopy, w ktérych wystepuja
studzienki nalezy wzmocnié

Nalezy zapewni¢ dostep do studzienek
- Wskazane jest zapewnienie dostepu pojazdéw do studzienek

- Przejscia rur kanalizacyjnych przez sScianki studni powinny mie¢ okraglty ksztatt i zosta¢ uszczelnione
materiatem z tworzywa sztucznego zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Studnie kanalizacyjne Dn 1200 — 8 szt z kregéw betonowych Dn 1200, przykrytych ptyta nastudzienng Dn
1400mm z wiazem typu ciezkiego Dn 600.
Wymagania
- beton klasy C35/45 (B45),
- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,
- szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,
- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
- beton powinien byc zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach takze w kinecie,
- do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-1,
- ze wzgledu na sktad sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR
lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1,
- studzienki powinny byc wyposa_one w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,
- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna byc mniejsza od 5 kN,
- grunt pod podstawa studzienki nale_y zagescic do wskaznika Is >= 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,
- pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Studnie powinny posiada¢ dostep do czyszczenia i kontroli. Projektowane studnie powinny posiada¢ element denny
wykonany jako prefabrykowany monolityczny. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonana bedzie
kineta, wyprofilowana dla przeptywu $ciekoéw i tgczenia kanatdéw oraz spocznik. W elemencie dennym nalezy
montowac przejscia szczelne pod okreslong srednice.

Kineta w elemencie dna w dolnej czesci do wysokosci potowy s$rednicy kanatu posiadaé powinna przekroj
poprzeczny, zgodny z przekrojem kanatu, a w gornej czesci $ciany pionowy, do wysokosci réwnej co najmniej jednej
czwartej $rednicy kanatu. Niwelete dna kinety i spadek podtuzny nalezy dostosowa¢ do spadku kanatéw
doptywowych i kanatu odptywowego.

W studzience nalezy zamontowaé stopnie ztazowe umozliwiajgce zejscie na dno studzienki.

Wysokos¢ studzienki nalezy odpowiednio dostosowaé na terenie budowy, bezposrednio przed montazem, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Studzienki $ciekowe Dn -12 szt z osadnikiem Dn 500 zwienczone wpustem $ciekowym D400
Wymagania:
- beton klasy C35/45 (B45),
- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,
- szerokos$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,
- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
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- beton powinien byc zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

- do uszczelniania poszczegdlnych elementdéw wpustu stosowaé nalezy elastyczng zaprawe PCC,

- grunt pod podstawa studzienki nalezy zagescic do wskaznika Is >= 0.98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢é wiekszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN

12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

5.5.5. Zabezpieczenie przed woda gruntowa

Montaz i zabezpieczenie potgczen przed wodg gruntowg musi by¢ prowadzone Scisle zgodnie z instrukcjg
producenta.
5.5.6. Test szczelnosci

Przed zasypaniem wykopu Wykonawca powinien przeprowadzi¢ test szczelnosci kanatéw na przenikanie wody
przy okreslonym cisnieniu wody wewnagtrz kanatu, na odcinkach okoto 50m pomiedzy studniami rewizyjnymi.
Studnie kanalizacyjne umozliwiajg dostep do poziomu kanatéw i ich czasowe zamkniecie, mechaniczne /korki/ lub
pneumatyczne /pitki, torby itp./ celem wypetnienia rur wodg i przeprowadzenia proby szczelnosci. Nie nalezy
zasypywacé zaréwno potgczen rur jak i miejsc wigczenia do studni. Wszystkie otwory /wraz z przytgczami i
poditgczong armaturg/ w badanym odcinku muszg by¢ zakorkowane i dodatkowo zabezpieczone na czas préb.
Studnie kanalizacyjne sg réwniez przedmiotem badan podczas prob cisnieniowych rurociaggéw. Elementy
zamykajace (na czas prowadzenia prob) badane kanaty nalezy wyposazy¢ we wcinki z zaworami do:

- wypetnienia kanatu wodg

- odprowadzenia wody z kanatu po probie
- odpowietrzenia kanatu

- przylaczenia urzadzeh pomiarowych.

Wode do kanatu (poddawanego probie) nalezy wprowadzaé nie krocej niz 1 godzine, celem zapewnienia
spokojnego naptywu wody i odpowietrzenia kanatu.
5.5.7. Zasypywanie wykopow i zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopach mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozytywnych rezultatow testéw szczelnosci.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami piasku o grubosci 30cm, po obu stronach kanatu, nalezy go wyréwnac i
zagesci¢. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ minimum 95% w skali Proctora.

Rodzaj gruntu do zasypania wykopu nalezy uzgodnié z Inzynierem.

Po zakonczeniu robot plac budowy nalezy sprzatng¢ i przywrécié do stanu sprzed rozpoczecia budowy.
5.6. Roboty montazowe w miejscach kolizji z innymi sieciami.
5.6.1. Kolizje z istniejacymi liniami i kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Urzedem Energetycznym po, jesli to konieczne,
odfgczeniu zasilania.

Na istniejgca kable energetyczne nalezy zatozyé rury ostonowe o srednicy 110mm, diugosci 1m+szerokosé
wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2m od stupéw.
5.6.2. Kolizje z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi

Istniejgce kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé podwdjnymi rurami ostonowymi o srednicy 110mm
i dtugosci 1m + szerokos¢ wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
5.6.3. Kolizje z istniejacymi wodociagami i kanalizacja.

Skrzyzowania powinny by¢ wykonane bez uzycia sprzgtu mechanicznego, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00 pkt.6.
6.2. Kontrola, pomiary i testy
6.2.1.Testy przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatéw - betonu, zapraw, podkiadéw i
obsypek oraz ustali¢ konieczny laboratoryjny sktad mieszaniny.
6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas roboét

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli MPWIK. Roboty muszg uzyskaé zatwierdzenie
powyzszej instytucji. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w ST i uzgodniong z Inzynierem.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- Sprawdzenie rzednych zatozonych celownikéw w odniesieniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
dokfadnoscig do 1cm,
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- Sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- Sprawdzenie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- Sprawdzenie odchytek osi kolektora

- Kontrola zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem montazu kanatéw i studni
- Kontrola odchytek spadkéw kolektora

- Kontrola poprawnosci utozenia kanatu, z wykorzystaniem aparatu

- Kontrola prawidtowosci wodoszczelnosci kanatu

- Kontrola na infiltracje

- Sprawdzenie wspotczynnika zageszczenia wszystkich warstw zasypki,

- Kontrola wspotrzednych fundamentéw studzienek

- Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.
6.2.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania:

- Odchyika odlegtosci pomigedzy krawedzig dna wykopu a osig wykopu w projekcie nie moze by¢ wigksza niz + 5
cm,

- Odchytka wymiaréw w rzucie nie moze przekroczy¢ 0,1 m,
- odchyitka grubosci warstwy podtoza nie moze przekroczy¢ + 3 cm,
- odchytka szerokosci warstwy podtoza nie moze + 5 cm,

- odchytka kolektora rurowego w planie, odchytka odlegto$ci pomiedzy osig utozonego kolektora a osig kanatu
okreslonego na celowniku nie moze przekroczy¢ + 5cm

- odchyitka spadku utozonego kolektora od okreslonego w dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% projektowanego
spadku (odchytka w dét) i 10% (odchytka w gore)

- wspotczynnik zageszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach na dtugosci réwnej 100m powinien
odpowiada¢ warunkom okreslonym w pkt. 5.5.7.

- rzedne kratek i pokryw studni nalezy wykonac z doktadnoscig do + 5Smm
7. ODBIOR ROBOT
71. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robdt podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00. ,WWymagania ogdine" pkt. 7.

Roboty uwaza sie¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i zaleceniami Inzyniera Kontraktu, jezeli
wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z pkt.6 daty wyniki pozytywne.
7.2. Odbiory rohét zanikajacych

Przedmiotem odbioru robét zanikajgcych sa:
- Roboty montazowe przy wykonywaniu kanatow
- Wykonane studnie kanalizacyjne
- Wykonane komory
- Stwierdzenie wodoszczelnosci
- Zasypanie i zageszczenie wykopu

Odbidr robdt zanikajgcych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajagcym dokonanie poprawek bez opdzniania ogdlnego
postepu robot.

Diugosci odcinka robét ziemnych zgtaszana do odbioru nie powinna by¢é mniejsza niz 50m.
7.3. Warunkowy techniczny odbior robot

Jest to techniczny odbidr catej linii po zakonczeniu prac, przed oddaniem do eksploataciji. Diugosci testowanych odcinkéw
linii nie sg okreslone. Niezbedne dokumenty:

(@) wszystkie dokumenty dotyczace czesciowych odbioréw ( pkt. 8.1.)
(b) raporty ze wszystkich czesciowych odbioréw technicznych

(c) dwie kopie inwentaryzacji geodezyjnej linii i konstrukcji na podktadach wykonane przez uprawnionych
geodetow,

(d) odbior techniczny MPWIK,
(e) aktualna Dokumentacja Powykonawcza,

(f) raporty z odbioréw robot zanikajgcych,
8. PRZEPISY ZWIAZANE

-26-



8.1. Normy
1) BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
2) PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

3) PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

4) BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

5) BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zzelbetowe typu "Wipro"
6) BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

7) PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.
8) PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

9) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

11) PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

12) PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukgcji, badanie typu i znakowanie.
13) PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
14) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
15) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
16) BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
17)  PN-88/B-06250 Beton zwykly.
18) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

19) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

20) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

21)  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

22) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

23) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

24)  PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

25)  PN-80B01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

26)  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

27)  BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

28) BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

29)  PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

30) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

31)  PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
32)  PN-98/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
33)  PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

34)  DIN19946 dla zywic wchodzacych w reakcje

35)  DIN 61853-55 dla wtdkna szklanego

36)  DIN18820 dla surowcdw i produkgii

37)  DIN 16868-1 dla wymiardw rur

38)  DIN 16966-6 dla kotnierzy tworzywowych i pierécieni oporowych klejonych
39)  DIN 16966-8 dla laminatdw poliestrowych

40)  DIN 16868-2 dla ogdlnych wymagan jako$ciowych

41)  DIN 53769-5 dla odpomosci chemicznej

42)  DIN 19565-1 dla metod i parametréw badawczych
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43)  EN 1636-1/6 dla bezcisnieniowych rur GRP
8.2. Inne dokumenty
44) KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.
45) KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
46) KB4 -4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
47) KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég.

48) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

49)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

50) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie
(Dz. U.nr21/97 poz. 111)

51) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

52) Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszystkie roboty okre$lone w Specyfikacji nalezy wykonywac¢ w oparciu o biezgco obowigzujgce
uregulowania i Normy.

-28-



